

Releaseplan cargo support 2020



Release	Auslieferung		Requestannahme bis	Requests programmieren		Testen + Bugfixing	
	Datum	KW		von	bis	von	bis
26	05.02.2019	5	24.08.2018	03.09.2018	01.01.2019	02.01.2019	01.02.2019
27	04.06.2019	22	21.12.2018	31.12.2018	30.04.2019	01.05.2019	31.05.2019
28	01.10.2019	39	19.04.2019	29.04.2019	27.08.2019	28.08.2019	27.09.2019
29	04.02.2020	5	16.08.2019	26.08.2019	31.12.2019	01.01.2020	31.01.2020
30	02.06.2020	23	20.12.2019	30.12.2019	28.04.2020	29.04.2020	29.05.2020
31	05.10.2020	40	17.04.2020	27.04.2020	31.08.2020	01.09.2020	01.10.2020
32	01.02.2021	5	20.08.2020	30.08.2020	28.12.2020	29.12.2020	28.01.2021
33	07.06.2021	23	17.12.2020	27.12.2020	03.05.2021	04.05.2021	03.06.2021
34	04.10.2021	40	22.04.2021	02.05.2021	30.08.2021	31.08.2021	30.09.2021

Legende

Release-Nummer: Gibt die laufende Nummer des jeweiligen Releases an.
 Requestannahme bis : Auftragsannahmeschluss für gültige Beauftragungen für das jeweilige Release.
 Testen + Bugfixing: Ab diesem Zeitpunkt werden die neuen und die bestehenden Funktionen einem Systemtest unterzogen.
 Auslieferung : Bereitstellung für den Kunden: Ab diesem Zeitpunkt steht das jeweilige Release für den bzw. die Kunden zur Verfügung.