

Releaseplan / Regel-Updates 2021 - 2025

Release	Auslieferung		Auftragsannahme	Programmierphase		Testphase / Bug-Fixing	
	Datum	KW	bis	von	bis	von	bis
33	07.02.2022	6	12.06.2021	11.08.2021	08.01.2022	10.01.2022	03.02.2022
34	01.08.2022	31	04.12.2021	02.02.2022	02.07.2022	04.07.2022	28.07.2022
35	06.02.2023	6	11.06.2022	10.08.2022	07.01.2023	09.01.2023	02.02.2023
36	07.08.2023	32	10.12.2022	08.02.2023	08.07.2023	10.07.2023	03.08.2023
37	05.02.2024	5	10.06.2023	09.08.2023	06.01.2024	08.01.2024	01.02.2024
38	05.08.2024	31	09.12.2023	07.02.2024	06.07.2024	08.07.2024	01.08.2024
39	03.02.2025	5	08.06.2024	07.08.2024	04.01.2025	06.01.2025	30.01.2025
40	04.08.2025	31	07.12.2024	05.02.2025	05.07.2025	07.07.2025	31.07.2025

Legende

Release:	Gibt die laufende Nummer des jeweiligen Releases an.
Auslieferung:	Geplanter Zeitpunkt, ab wann das jeweilige Release verfügbar ist. Der Termin ist unverbindlich.
Auftragsannahme:	Auftragsannahmeschluss für das jeweilige Release. Vorbehaltlich der Komplexität der Umsetzung, verfügbarer Ressourcen im Release und geschätztem Aufwand der Beauftragung.
Programmierphase:	Zeitraum, in dem die Programmierung für das jeweilige Release stattfindet.
Testphase / Bug-Fixing:	Zeitraum, in dem das fertigmachende Release fokussiert getestet wird und Softwarefehler beseitigt werden.