

## Releaseplan cargo support 2018



Release	Auslieferung		Requestannahme bis	Programmieren		Testen	
	Datum	KW		von	bis	von	bis
23	02/01/2018	1	01/09/2017	11/09/2017	03/12/2017	04/12/2017	31/12/2017
24	02/05/2018	18	24/11/2017	04/12/2017	01/04/2018	02/04/2018	29/04/2018
25	04/09/2018	36	23/03/2018	02/04/2018	05/08/2018	06/08/2018	02/09/2018
26	02/01/2019	1	27/07/2018	06/08/2018	04/12/2018	05/12/2018	01/01/2019

### Legende

Release-Nummer: Gibt die laufende Nummer des jeweiligen Releases an.

Auftragsannahmeschluss: Auftragsannahmeschluss für gültige Beauftragungen für das jeweilige Release.

Start der internen Testläufe: Ab diesem Zeitpunkt werden die neuen und bestehende Funktionen einem Systemtest unterzogen.

Auslieferung / Bereitstellung für den Kunden: Ab diesem Zeitpunkt steht das jeweilige Release für den bzw. die Kunden zur Verfügung.

cargo support GmbH & Co. KG

Fürther Straße 17 a

90429 Nürnberg

Stand 01 / 2018