

Releaseplan cargo support 2019



Release	Auslieferung		Requestannahme bis	Requests programmieren		Testen + Bugfixing	
	Datum	KW		von	bis	von	bis
26	05.02.2019	5	24.08.2018	03.09.2018	01.01.2019	02.01.2019	01.02.2019
27	04.06.2019	22	21.12.2018	31.12.2018	30.04.2019	01.05.2019	31.05.2019
28	01.10.2019	39	19.04.2019	29.04.2019	27.08.2019	28.08.2019	27.09.2019
29	04.02.2020	5	16.08.2019	26.08.2019	31.12.2019	01.01.2020	31.01.2020
30	02.06.2020	22	20.12.2019	30.12.2019	28.04.2020	29.04.2020	29.05.2020

Legende

Release-Nummer: Gibt die laufende Nummer des jeweiligen Releases an.

Auftragsannahmeschluss: Auftragsannahmeschluss für gültige Beauftragungen für das jeweilige Release.

Start der internen Testläufe: Ab diesem Zeitpunkt werden die neuen und bestehende Funktionen einem Systemtest unterzogen.

Auslieferung / Bereitstellung für den Kunden: Ab diesem Zeitpunkt steht das jeweilige Release für den bzw. die Kunden zur Verfügung.