

Releaseplan / Regel-Updates 2021 - 2025



Release	Auslieferung		Auftragsannahme	Programmierphase		Testphase / Bug-Fixing	
	Datum	KW	bis	von	bis	von	bis
34	07.02.2022	6	09.12.2021	11.08.2021	08.01.2022	10.01.2022	03.02.2022
35	01.08.2022	31	02.06.2022	02.02.2022	02.07.2022	04.07.2022	28.07.2022
36	06.02.2023	6	08.12.2022	10.08.2022	07.01.2023	09.01.2023	02.02.2023
37	07.08.2023	32	08.06.2023	08.02.2023	08.07.2023	10.07.2023	03.08.2023
38	05.02.2024	5	07.12.2023	09.08.2023	06.01.2024	08.01.2024	01.02.2024
39	05.08.2024	31	06.06.2024	07.02.2024	06.07.2024	08.07.2024	01.08.2024
40	03.02.2025	5	05.12.2024	07.08.2024	04.01.2025	06.01.2025	30.01.2025
41	04.08.2025	31	05.06.2025	05.02.2025	05.07.2025	07.07.2025	31.07.2025

Legende

- Release:** Gibt die laufende Nummer des jeweiligen Releases an.
- Auslieferung:** Geplanter Zeitpunkt, ab wann das jeweilige Release verfügbar ist. Der Termin ist unverbindlich.
- Auftragsannahme:** Auftragsannahmeschluss für das jeweilige Release. Vorbehaltlich der Komplexität der Umsetzung, verfügbarer Ressourcen im Release und geschätztem Aufwand der Beauftragung.
- Programmierphase:** Zeitraum, in dem die Programmierung für das jeweilige Release stattfindet.
- Testphase / Bug-Fixing:** Zeitraum, in dem das fertigzustellende Release fokussiert getestet wird und Softwarefehler beseitigt werden.